

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: شرکت در جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت هر سال							
هدف اختصاصی: هماهنگی با دانشگاه های کلان منطقه جهت حضور و ارائه دستاوردهای آموزشی کلان منطقه ۳ در جشنواره کشوری شهید مطهری							
پیامد: ارائه دستاوردهای دانشگاه ها در غرفه کلان منطقه در جشنواره کشوری شهید مطهری							
شاخص: برگزاری هر چه بهتر غرفه کلان منطقه در جشنواره کشوری شهید مطهری							
ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	روش اجرا	شاخص دستیابی	گزارش پیشرفت
۱.	برگزاری جلسات غیرحضورى با کلان منطقه به منظور هماهنگی جهت برگزاری غرفه کلان منطقه	فروغ زنگنه	۱۱/۱۵	۱۲/۱۵	از طریق واتساپ و نامه ی اتوماسیون	وجود مستندات	یکماه
۲.	هماهنگی در خصوص تهیه پوستر و کتابچه های کلان منطقه و دانشگاه	فروغ زنگنه	۱۱/۱۵	۱۲/۱۵	از طریق واتساپ و نامه اتوماسیون	وجود مستندات	یکماه
۳.	هماهنگی در خصوص تهیه فیلم و عکس از دستاوردهای دانشگاهی جهت ارائه در غرفه کلان منطقه به صوت مجازی	فروغ زنگنه	۱۱/۱۵	۱/۱۵	از طریق واتساپ و نامه اتوماسیون	وجود مستندات	سه ماه

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: برنامه ریزی جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت هر سال

هدف اختصاصی: آماده سازی و اعلام فراخوان دانشگاهی جشنواره شهید مطهری هر سال

پیامد: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری

شاخص: جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری

ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	روش اجرا	شاخص دستیابی	گزارش پیشرفت
۱.	بررسی حیطه های معرفی شده در جشنواره شهید مطهری	اعضای کمیته علمی	۸/۲۷	۸/۲۷	اتوماسیون	وجود مستندات	یکروز
۲.	اعلام ایمیل جهت دریافت فرایندها و بارگذاری در سایت جشنواره شهید مطهری	اعضای کمیته علمی	۴/۴	۸/۱	اتوماسیون	وجود مستندات	چهارماه
۳.	تهیه و توزیع پوستر فراخوان	فروغ زنگنه	۱۰/۹	۱۰/۹	اتوماسیون	وجود مستندات	یکروز

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: داوری و تعیین فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری هر سال							
هدف اختصاصی: داوری فرایندهای دریافتی به دبیرخانه جشنواره و تعیین فرایندهای برگزیده براساس شاخص های داوری							
پیامد: ارتقاء کمی فعالیت های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی							
شاخص: افزایش تعداد طرح های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی							
ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	روش اجرا	شاخص دستیابی	گزارش پیشرفت
۱.	تعیین کمیته علمی و هیات داوران جشنواره	معاون آموزشی، دبیر علمی و دبیر اجرایی	۸/۲۸	۸/۲۸	وبیناری و غیرحضوری	وجود مستندات	یکروز
۲.	ابلاغ مسئولین کمیته علمی و اعضای کمیته ها	معاون آموزشی، دبیر علمی	۶/۲۶	۶/۲۶	وبیناری و غیرحضوری	وجود مستندات	یکروز
۳.	برگزاری جلسه ارزیابی و داوری فرایندها	دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه	۱۰/۱	۱۰/۱	وبیناری و غیرحضوری	وجود مستندات	یکروز

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و معرفی فرایندهای برتر در جشنواره درون دانشگاهی هر سال

هدف اختصاصی: تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی شهید مطهری هر سال

پیامد: ارتقاء کمی فعالیت های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی

شاخص: افزایش تعداد طرح های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین

ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	روش اجرا	شاخص دستیابی	گزارش پیشرفت
۱.	تعیین چگونگی تقدیر از برگزیدگان	معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه	۱۱/۲۴	۱۱/۲۴	اتوماسیون	وجود مستندات	یکروز
۲.	مشخص کردن فرایند های برتر دانشگاهی و کشوری	معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه	۸/۲۸	۸/۲۸	جلسه و مکاتبات اداری	وجود مستندات	یکروز
۳.	ارسال دعوت نامه به کلیه برگزیدگان	دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه	۱۲/۳	۱۲/۳	اتوماسیون	وجود مستندات	یکروز
۴.	برگزاری همایش دانشگاهی جشنواره شهید مطهری به صورت وبیناری	دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه	۱۲/۹	۱۲/۹	وبیناری و غیر حضوری	وجود مستندات	یکروز

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و معرفی فرایندهای برتر به جشنواره کشوری هر سال							
هدف اختصاصی: آماده سازی و بارگذاری فرایندهای برتر در سامانه کشوری شهید مطهری							
پیامد: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری							
شاخص: جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری							
ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	روش اجرا	شاخص دستیابی	گزارش پیشرفت
۱.	بررسی فرایندهای برتر طبق ۶ معیار اصلی گلاسپیک جشنواره کشوری	معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه	۸/۲۸	۸/۲۸	مطالعه جزئیات هر فرایند	وجود مستندات	یکروز
۲.	اصلاح مشکلات و مشاوره فرایندها	اعضای کمیته مشورتی	۹/۱	۹/۱۵	اصلاح فرایند و تکمیل مستندات	وجود مستندات	۱۵ روز
۳.	بارگذاری فرایندها در وب سایت همایش	رابط معرفی شده به وزارت	۱۰/۱	۱۰/۱	تکمیل بخش بخش های وب سایت	وجود مستندات	یکروز