

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامه عملیاتی کارگروه ارتقا فرایند های آموزشی
(عطرت را)

هدف کلی: حصول پیشرفت در حیطه ای ابزار های آموزشی و روش های تدریس ، به سمت هوشمند شدن با هدف نهایی بینود وضعیت آموزشی دانشجویان

هدف اختصاصی: تشکیل کمیته ای مشورتی کارگروه آموزش هوشمند

استراتژی: همکاری با افراد مربوطه

جدول پیشرفت زمانی													هزینه	نحوه پایش	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1								
اسندا	بهمن	دی	آذر	آیان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین		مشهوداً	مستندات			۱-۱-۲ دانشجویان ترم های بالا ۲-۱-۲ مشورت با edc دانشکده ۳-۱-۲ انتخاب ۳ نفر استاد طبق نظرات اعلام شده	۱-۱-۲ دانشجویان ترم های بالا ۲-۱-۲ مشورت با edc دانشکده ۳-۱-۲ انتخاب ۳ نفر استاد طبق نظرات اعلام شده	۱-۱-۲ دانشجویان ترم های بالا ۲-۱-۲ مشورت با edc دانشکده ۳-۱-۲ انتخاب ۳ نفر استاد طبق نظرات اعلام شده
													عطفه دانشکده	مستندات			۱-۲-۲ پرسشن از آموزش دانشکده جهت اعلام اسامی نمایندگان ترم های مختلف ۲-۲-۲ پرسشن از	۱-۲-۲ پرسشن از آموزش دانشکده جهت اعلام اسامی نمایندگان ترم های مختلف ۲-۲-۲ پرسشن از	۱-۲-۲ پرسشن از آموزش دانشکده جهت اعلام اسامی نمایندگان ترم های مختلف ۲-۲-۲ پرسشن از

کمیته آموزش
هوشمند جهت
تعیین واحد های
مناسب جهت اجرای
طرح
کلاس وارونه

۳-۵-۲ ارسال نامه به
اعضا و برگزاری جلسه

۲-۶-۱ مکتوب کردن
نتایج و ثبت انها
۲-۶-۲ ارائه به دبیر

۲- تکمیل نتایج و
ارائه به دبیر کل

مستندات

عضو
دانشکده
پرستاری

درصد تحقق شاخص					میزان هدف Target	شاخص
سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه		
				% ۲۵		تعیین واحد های مناسب جهت اجرای طرح کلاس وارونه
				% ۱۰۰		میزان پیشرفت برنامه

هدف کلی: دریافت مجوز و اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و استادی

هدف اختصاصی: اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و اساتید

استراتژی: اجرای قدم به قدم طرح ذیل

															اساتید جهت آموزش روش آموزشی کلاس وارونه
															۱۲-۲ برگزاری کارگاه توجیهی دانشجویان جهت آموزش روش آموزشی کلاس وارونه
															۱۲-۱ ۲-۱۲-۱ تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کارگاه
															۱۲-۲ ۲-۱۲-۲ اجرای کارگاه
															۱۳-۲ اجرای عملی طرح
															۱۳-۱ ۲-۱۳-۱ اعلام تاریخ اجرای طرح به دانشجویان و اساتید
															۱۳-۲ ۲-۱۳-۲ اجرای عملی طرح
															۱۴-۲ دریافت بازخورد از اساتیدی که واحد های مریوطه را تدریس نمودند
															۱۴-۱ ۲-۱۴-۱ طراحی فرم بازخورد
															۱۴-۲ ۲-۱۴-۲ ارسال فرم بازخورد به اساتید مورد نظر
															۱۴-۳ ۲-۱۴-۳ جمع بندی نظرات اعلامی
															۱۵-۲ دریافت بازخورد از دانشجویانی
															۱۵-۱ ۲-۱۵-۱ طراحی فرم بازخورد
															۱۵-۲ ۲-۱۵-۲ ارسال فرم بازخورد به اساتید

																	مورد نظر	که واحد های مربوطه را گذرانند
																	۲-۱۵-۳ جمع بندی نظرات اعلایی	
																	۲-۱۶-۱ مکتوب کردن نتایج	۱۶-۲ ارائه ی گزارش به دبیر

درصد تحقق شاخص					میزان هدف Target	شاخص	
سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
					۱۰۰	اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و استادی	
					۱۰۰	میزان پیشرفت برنامه	

																	دریافت دستگاه ها	ورودی کلاس ها
																	برگزاری ۱-۲۰-۲ جلسه با مسئولان دانشکده پرستاری جهت اخذ مجوز نصب دستگاه ها	املاع طرح ۲۰-۲ تایید شده به دانشکده ی پرستاری جهت اجرا
																	اعلام تاریخ ۳-۲۰-۲ اجرای طرح	املاع طرح ۲۱-۱ اجرای طرح به دانشجویان و استادی ۱۲-۲۱-۲ اجرای عملی طرح

جدول پیشرفت زمانی														هزینه	نحوه پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	فروردین							
اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	فروردین							
													عضو دانشکده داندان پزشکی	مستندات			۱-۲۲-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه	۲۲-۲ طرح موضوع در کمیته مشورتی کارگروه ارتقاء کاربرد های آموزشی	
																	۲-۲۲-۲ برگزاری جلسه		
																	۳-۲۲-۲ مکتوب کردن نتایج		
													عضو دانشکده داندان پزشکی	مستندات			۱-۲۳-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه	۲۳-۲ طرح موضوع با ریاست ، معاون آموزشی و شورای آموزشی دانشکده ی پرستاری	
																	۲-۲۳-۲ برگزاری جلسه		
																	۳-۲۳-۲ مکتوب کردن نتایج		
													عضو دانشکده نقده	مستندات			۱-۲۴-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه	۲۴-۲ اخذ مجوز و تایید از و معاونت آموزشی دانشگاه	
																	۲-۲۴-۲ برگزاری جلسه		
																	۳-۲۴-۲ مکتوب کردن نتایج		
														مستندات			۱-۲۵-۲ بررسی نرم		

